




Actividad	Unidad de medida	Meta programada	Meta real	% avance
GC/21/51/004 ADQUISICION DE PINTURA PARA BALIZAMIENTO PINTURA	LTS	0.00	0.00	0.0
FFM/21/51/009 REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO 2DA ETAPA SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS	LUMINARIA	0.00	0.00	0.0
GC/21/51/005 REHABILITACION DE UNIDAD MEDICA (UBR) SUMINISTRO DE PINTURA Y APLICACION DE PINTURA	M2	0.00	0.00	0.0
GC/21/51/006 REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA	UNIDAD	0.00	0.00	0.0
FISM/21/51/005 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE LA PEDRERA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE LA PEDRERA	M2	0.00	0.00	0.0
FISM/21/51/006 REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO C. MORELOS REHABILITACION DE RED DE DRENAJE	ML	0.00	0.00	0.0
IP/21/51/002 REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE C. MORELOS REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	ML	0.00	0.00	0.0
GIM/21/51/012 REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO	M2	0.00	0.00	0.0
GC/23/51/03 REHABILITACION PAVIMENTO DE CONCRETO JUAREZ REHABILITACION DE PAVIMENTO	M2	0.00	0.00	0.0
GC/23/51/04 MANTENIMIENTO INST. PARQUE ECOTURISTICO MANTENIMIETO INST. PARQUE ECOTURISTICO	PARQUE	0.00	0.00	0.0
GC/23/51/04 RAHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CALLE TLAHUICOLE PAVIMENTO	M2	0.00	0.00	0.0
GC/23/51/15 PERGOLADO II ETAPA PERGOLADOS II ETAPA	OBRA	0.00	0.00	0.0
GC/23/51/06 DEZASOLVE DE DRENAJES PLUVIALES LIMPIEZA Y DEZASOLVE	ML	0.00	0.00	0.0
FISM/23/51/05 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO (ACABADOS) ALBAÑILERIA Y ACABADOS	LOTE	0.00	0.00	0.0
RED DE DRENAJE SANITARIO	ML	0.00	0.00	0.0
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	SALIDAS	0.00	0.00	0.0
INSTALACIONES ELECTRICAS	SALIDAS	0.00	0.00	0.0
GIM/23/51/03 REHAB PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO REHAB. DE PAVIMENTO	M2	0.00	0.00	0.0
GC/23/51/14 CONST. RED DE DRENAJE SANITARIO CONST. RED DRENAJE SANITARIO	ML	0.00	0.00	0.0
GC/24/51/01 CONST RED DRENAJE SANITARIO CERRADA 16 SEP				
GC/24/51/01 CONST. RED DRENAJE SANITARIO CONST. RED DRENAJE SANITARIO	ML	0.00	0.00	0.0
GIM/24/51/02 CONST. RED DE DRENAJE SANITARIO C. 10 DE MAY				

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2026

CONST. RED DE DRENAJE SANITARIO	M L	0.00	0.00	0.0
GC/24/51/09 REHAB. RED DE DRENAJE SANITARIO PROLOG. 10 DE MAYO				
REHABILITACION RED DRENAJE	ML	0.00	0.00	0.0
GIM/241/51/03 CONST. TERRACERIAS				
CONST. TERRACERIAS	M2	0.00	0.00	0.0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de los mismos.


**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
MTRA. SANDRA CORONA PADILLA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027


**SÍNDICO
MUNICIPAL**
C. SAUL CORONA LONGORIA
SÍNDICO MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027


MTRO. JESÚS GARCÍA GONZÁLEZ
TESORERO MUNICIPAL
**TESORERÍA
MUNICIPAL**
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027